



CÂMARA MUNICIPAL DE JALES

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 51.841.757/0001-49

TERMO ADITIVO N°002/2014 AO CONTRATO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, A RETIRADA DO FORRO DE GESSO EXISTENTE, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO COM OS RESPECTIVOS ACABAMENTOS FINAIS PERTINENTES, NO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, DE N°10/2013, CELEBRADO EM 07 DE OUTUBRO DE 2013, NO QUAL FIGURA COMO CONTRATANTE A CÂMARA MUNICIPAL DE JALES E COMO CONTRATADA A EMPRESA CALT CONSTRUÇÕES & PROJETOS LTDA.


Pelo presente TERMO ADITIVO a CÂMARA MUNICIPAL DE JALES, inscrita no CNPJ sob nº 51.841.757/0001-49, estabelecida à Rua Seis, nº2241, centro, em JALES-SP, doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa CALT – Construções & Projetos Ltda, com sede na Avenida Paulo Marcondes, nº441 – Pq. Industrial I, nesta cidade de Jales, SP, CNPJ 58.061.284/0001-06, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem, de comum acordo, aditar o contrato celebrado em 07 de outubro de 2013, nos seguintes termos:

1. O presente aditivo tem por objetivo alterar a Cláusula Sétima do referido contrato, prorrogando o prazo contratual por mais 60 (sessenta) dias (de 15/02/2014 até 15/04/2014) nos termos do contrato originário, contados a partir da assinatura dessa avença.

2. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas contratuais.

Estando assim justos e contratados, assinam as partes o presente termo aditivo, em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas.

Jales, 14 de fevereiro de 2014.




Gilberto Alexandre de Moraes
Contratante




Laurentino Tonin Júnior
Contratada

Testemunhas:



Luiz Antonio Abra
RG. 12.744.488



Marco Antonio Zampieri
RG. 20.272.547-9